



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)
2014-2016 гг.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	19.12.2013	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Организация непрерывного повышения квалификации педагогов по проблеме введения ФГОС ДО	Позапно, весь учебный год	Заведующий	Позапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС ДО	Индивидуальный образовательный маршрут педагогических работников
3	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Позапно, весь учебный год	Заведующий	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	к 13.01.2014	Заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО	Совещание при заведующем, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО в ДОУ	до 27.12.2013	Методический совет ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания	План

				образования в соответствии с ФГОС ДО	
6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС ДО	12.05.2014	Заведующий	Осмысление содержания ФГОС ДО	План мероприятий
7	Совещание при заведующем «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО»	25.08.2014	Заведующий	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО	Протокол совещания
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке основной общеобразовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	до 29.05.2015	Заведующий Рабочая группа	Разработка ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной общеобразовательной программы ДО	до 28.08.2015	Заведующий Рабочая группа	Наличие ООП ДО	приказ
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016гг	до 28.08.2015	Заведующий воспитатели	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
12	Разработка Положения о результатах освоения ООП	11.12.2015	Заведующий Рабочая группа	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы методсовета, педсовета
14	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий	Диагностические материалы	План контроля
15	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по	Весь период	Заведующий	Ликвидация затруднений	Протокол

	методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО				
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	Весь период	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Весь период	Заведующий	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	2014-2015	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной	01.09.2015	Заведующий	Информирование	Размещение

	отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).			общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации Размещение информации на сайте ДОУ

